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Suomen pohjoisen sijainnin vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja poikkeusolosuhtei-
den lisääntyminen ilmastonmuutoksesta ovat rakentamisen suhteen erittäin haas-
tavat, johtuen ympärivuotisesta rakentamiskulttuurista. Opinnäytetyön tavoitteena 
on varmistaa ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toimivuus ja kuivaketjun säi-
lyminen jokaisessa työvaiheessa. Riskirakenteiden tunnistaminen sekä korostaa 
kosteudenhallinnan tärkeyttä rakentamisessa ja sen vaikutukset työnlaatuun raken-
tamisen aikana. 
Opinnäytetyön rungon pohjana käytin ensisijaisesti omaa kokemusta hyväksi ul-
koseinien rakentamisesta ja luennoilla opittujen asioiden käyttö käytännössä. Ko-
rostan työnlaadun merkitystä rakentamisessa, kosteusriskien tiedostamisen ja työ-
suoritteen valvonnan tärkeyttä. Kosteudenhallinnan merkitys työmaalla on raken-
tamisen aikana huomattava niin taloudellisesti, laadullisesti, että aikataulullisesti. 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitettävät osa-alueet täytyy tehdä asianmukai-
sesti, suoritetut mittaukset ja mittauspöytäkirjat ovat tärkeä osa rakenteiden kui-
vumisen seurannassa. Siksi käytän myös suunnitelmaa keskeisenä osana opinnäy-
tetyötä. Kosteudenhallinta ja -suunnitelman toimivuus on tärkeä osa rakennuksen 
elinkaarta, sillä huolellinen rakentaminen on taloudellista ja ehkäisee vakavien 
mikrobivaurion syntymisen. 
Rakennustyön aikana tehdyt oikeat ratkaisut, yhteistyö- ja tiedonkulku työmaaor-
ganisaation välillä on työnlaadun kannalta tärkeää. Hyvin toimiva kokonaisuus on 
takeena siitä, että rakennuksen käyttäjien aikana ilmeneviä haittoja ja kosteusvau-
rioita ei pääse syntymään. Hyvin laadukkaasti ja huolellisesti tehdyn työn saama 
etu ja hyöty rakennuttajalle huomataan vasta kun rakennus on käytössä. Nykyajan 
kiireinen rakentaminen ja aikataulussa pysyminen vaatii työmaanorganisaatiolta 
sekä työnjohdolta kykyä tehdä oikeita päätöksiä, sekä pidettävä huoli siitä, että 
rakenteet toteutetaan suunnitelmien ja määräysten mukaisesti.  
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Finland's northern location vary depending on climate conditions and the increase 
in exceptional circumstances and climate changes. Conditions are very challeng-
ing in terms of construction, due to the year-round construction of culture. The 
aim of the thesis is to ensure the moisture functionality of the exterior wall struc-
tures and secure the dry chain at each stage of the work. The aim is also identify 
highrisk structures and emphasize the importance of moisture management in 
construction and its impact on quality of work during construction.  
As a basis for the thesis, I primarily used my own experience as I have co-build 
the exterior walls of the building and used in practice the knowledge learned in 
the lectures. The moisture management plan was used as a core of the thesis. The 
importance of moisture management at the construction site during construction is 
notable both economically, qualitatively and schedule wise. The areas presented 
in the moisture management plan must be done appropriately, the measurements 
made and the measuring protocols are an important part of monitoring the drying 
of the structures. The functionality and moisture management concept is an im-
portant part of the life cycle of a building, because careful construction is econom-
ical and prevented the risk of serious microbial hazard. 
The right solutions, cooperation and communication during the construction work 
between the organization and workers is important to master the quality of the 
work. A well-functioning entity is a guarantee that moisture damage cannot occur 
when the construction is finished. Very high quality and carefully planned work is 
an advantage and benefits for the developers are noticed when the building is in 
use and there are no problems in sight. Today's busy building schedule and keep-
ing up to the schedule is demanding for the construction site organization and 
work management. Their ability to make the right decisions ensures that the struc-
tures are constructed in accordance with plans and regulations. 
Keywords Conditions, experience, moisture, quality, communication 
SISÄLLYS 
TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
1 JOHDANTO ..................................................................................................... 8 
2 TAUSTA JA TAVOITE ................................................................................... 9 
2.1 Tausta ........................................................................................................ 9 
2.2 Tavoite ...................................................................................................... 9 
2.3 Peab OY .................................................................................................. 10 
2.4 Asunto Oy Vaasan Näytelmä .................................................................. 10 
3 RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA ................................ 11 
3.1 Suunnittelu ja työnohjeistus .................................................................... 11 
3.2 Ulkoilman vastaiset seinärakenteet ......................................................... 13 
4 YLEISIÄ HAASTEITA RAKENTAMISESSA ............................................ 19 
4.1 Sääolosuhteet .......................................................................................... 19 
4.2 Rakenteiden säänsuojaus rakennusaikana............................................... 21 
4.3 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla ............................................... 22 
4.4 Rakenteiden kuivuminen ........................................................................ 24 
4.5 Rakennekosteus....................................................................................... 26 
5 KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA .................................................. 28 
5.1 Kosteudenhallinta työmaa-olosuhteissa .................................................. 28 
5.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ................................................. 30 
5.3 Kosteudenhallinnan valvonta .................................................................. 31 
5.4 Kosteusvaurion ehkäiseminen rakentamisen aikana ............................... 33 
6 LAADUNVARMISTUS RAKENNUSTYÖVAIHDEIDEN AIKANA ....... 34 
6.1 Laadunhallinta......................................................................................... 34 
6.2 Viestintä ja tiedotus työmaalla ................................................................ 35 
6.3 Aikataulu ................................................................................................. 36 
6.4 Riskirakenteet ......................................................................................... 37 
6.5 Piilevät kosteusvauriot ............................................................................ 41 
6.6 Kosteusriskien hallinta ja suojaus ........................................................... 42 
7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET ...................... 43 
7.1 Johtopäätökset ......................................................................................... 43 
5 
 
LÄHTEET ............................................................................................................. 45 
TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA .................................. 1 
LIITTEET ............................................................................................................... 1 
 
  
6 
 
KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO 
Kuva 1. Rakennuksen kosteuslähteet     s. 13 
Kuva 2. Ulkoseinän leikkausdetalji US2   s. 14 
Kuva 3. Putoamissuojaus vesikatolla    s. 15 
Kuva 4. Rakennuspintojen suojaus kosteudelta  s. 16 
Kuva 5. Ulkoseinärakenteen myrskypelti   s. 17 
Kuva 6. Välikattorakenteen tuulenohjainlevy   s. 18 
Kuva 7. Rakennusmateriaalien suojaus   s. 22 
Kuva 8. Säältä suojattu varasto    s. 23 
Kuva 9. Rakenteiden huokostilavuus    s. 26 
Kuva 10. Ulkoseinärakenteen kosteusrasitus   s. 27 
Kuva 11. Ulkoseinän ja vesikaton leikkausdetalji US12 s. 38 
Kuva 12. Elementtien saumaus     s. 39 
Kuva 13. Puolilämpimien parvekkeiden leikkausdetalji US5 s. 40 
 
  
7 
 
LIITELUETTELO 
TYÖMAAN KOSTEUDENHALINTASUUNNITELMA 
LIITE 1. Ulkoseinä - Tuulettuva rappaus US1 
LIITE 2. Ulkoseinä - Tiilimuuraus US2 
LIITE 3. Ulkoseinä - Kylmänparvekkeen kohdalla US3 
LIITE 4. Ulkoseinä - Tuulettuva rappaus US4 
LIITE 5. Ulkoseinä - Tuulettuva rappaus, puolilämpimän tilan kohdalla US5 
LIITE 6. Ulkoseinä - Puolilämpimän- ja lämpimän tilan välinen seinä US6 
LIITE 7. Ulkoseinä - Parvekkeen kohdalla US7 
LIITE 8. Ulkoseinä - Puolilämpimien parvekkeiden välinen seinä US8 
LIITE 9. Ulkoseinä - Puolilämpimän- ja lämpimän tilan välinen seinä US9 
LIITE 10. Ulkoseinä - Tiilimuuraus ja puurunko US10 
LIITE 11. Ulkoseinä - Kuilun seinä pellityksellä US11 
LIITE 12. Ulkoseinä - Moduulilinja 17 US12 
  
8 
 
1  JOHDANTO 
On yleisellä tasolla keskusteltu siitä että, Suomen ilmasto on muuttumassa läm-
pimämmäksi vuosi vuodelta ilmastonmuutoksesta johtuen. On myös huomattu, 
että erityisesti keväällä ja syksyllä sateiden määrä on lisääntynyt. Talvet ovat 
myös leutoja ja kosteita, mikä tuo lisähaasteita kosteudenhallintaan rakennustyö-
maalla. Rakennusmateriaalien, sekä rakenteiden työnaikainen suojaus on tästä 
syystä erittäin tärkeää. 
Rakennusalalla tehdään jatkuvaa kosteudenhallintaan liittyvää kehitystyötä joka 
pitäisi olla yrityksen, työnjohdon, sekä työnsuoritusta tekevän henkilökunnan tär-
keä tavoite. Rakenteiden- ja rakennusten kosteusvaurioiden torjunta edellyttää si-
tä, että suojaustoimenpiteet ovat tavoitteiden sekä määräysten mukaiset. 
Suomen vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ovat pohjoisesta sijainnista johtuen erittäin 
vaikeat, johtuen ympärivuotisesta rakentamiskulttuurista. Tästä syystä asiakirjois-
sa on rakennuttajan taholta nykyisin vaadittu työn aikaisen sääsuojauksen raken-
tamista varsinkin remontti -ja muutos-työkohteissa. Uudiskohteissa runkotyön jäl-
keen kosteudelle alttiit rakenteet tulee suojata asianmukaisesti siten, että rakenteet 
eivät kastu ja pilaannu.   
Suomessa eri vuosikymmenillä rakennetuille rakennuksille on yhteistä, ettei 
suunnittelussa ole panostettu riittävästi rakenteiden kosteusteknisiin ominaisuuk-
siin rakennusaikana. Tämä pätee myös tämän päivän rakentamiseen. Tärkeäksi 
asiaksi on muodostunut myös tarve pitää huolta siitä, että rakennusmateriaalit ja 
keskeneräiset rakenteet on suojattu kosteutta vastaan. Tästä on paljon ollut kirjoi-
tuksia rakennusalan julkaisuissa ja niissä on korostettu sääsuojauksen tarpeelli-
suus.   
Rakennustyön laadunvarmistuksen takaamiseksi on yrityksen johdon, työmaaor-
ganisaation, sekä toteutusportaan pidettävä huoli siitä, että rakenteet toteutetaan 
suunnitelmien mukaisesti. Ja, että rakennusmateriaalien työnaikainen suojaus on 
asiakirjojen, sekä hyvän rakennustavan mukaisesti hoidettu. 
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2 TAUSTA JA TAVOITE 
2.1 Tausta 
Olen työnantajani rakennusliike Peab Oy Vaasan palveluksessa vuodesta 2009- 
kirvesmiehenä ja opiskelen työn ohessa Vaasan ammattikorkeakoulussa rakennus-
tekniikan koulutusohjelmassa, suuntautuen rakennesuunnitteluinsinööriksi. Eri-
tyistä kiinnostusta opiskeluaikana on ollut rakennusfysiikan ja korjausrakentami-
sen kursseilla opitut asiat. Sekä rakenteiden- ja materiaalien yhteensopivuudet se-
kä rakennusfysikaaliset ilmiöt. Ammattikorkeakoulussa opitut asiat ovat lisänneet 
tietoisuutta sekä kosteusvaurioista että riskirakenteista. 
2.2 Tavoite 
Opinnäytetyö aihe tuli työnantajaltani. Heistä on erittäin tärkeää, että kosteuden-
hallinta- ja työnaikainen kosteustekninen suojaus työnlaadun takaamiseksi raken-
nustyömaalla on tavoitteiden ja määräysten mukaisesti suoritettu. 
Opinnäytetyössäni paneudun eri ulkoseinärakennetyyppeihin, sekä kosteustekni-
siin ongelmiin. Rakennetyyppien työn aikaiset suojaustarpeet, sekä mahdollisuuk-
siin sen toteuttamiseksi. 
Eri rakennetyypeissä on otettava huomioon kosteuden, sekä lämpötilan siirtymi-
nen rakenteen sisällä. Erilaiset ulkoseinäratkaisut eroavat jonkin verran toisistaan 
ja rakenteeseen syntyvä kastepiste pitää selvittää. 
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2.3 Peab OY 
Ruotsalaisveljekset Erik ja Mats Paulsson perustivat yrityksen, josta myöhemmin 
tuli nimeksi Peab AB, joka toimii nykyään pohjoismaissa. Suomeen Peab Oy tuli 
vuonna 1999 ja laajentui yrityshankintojen kautta suureksi rakennusliikkeeksi 
Suomessa. Pohjanmaalle Peab Oy sai jalansijan hankkimalla rakennusliike Sei-
conin, jonka taustoissa oli paljon yhtymäkohtia, kuten käytännönläheisyys, yritte-
liäisyys ja vahva halu kasvaa. /1/ 
Paulssonin veljesten rehti ja maanläheinen lähestymistapa heijastuu Peabin pyr-
kimykseen tarttua uusiin haasteisiin ja kehittyä jatkuvasti. Vaikka Peab toimiikin 
nykyään kolmessa eri maassa, yksi sen arvoista on paikallisuus. Toiminta on pit-
käjänteistä ja perustuu vahvoihin henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin. /1/  
Peabin toiminnan perustana toimivat arvomme -kehittyvä, käytännönläheinen, 
henkilökohtainen ja luotettava rakentaja. /1/ 
2.4 Asunto Oy Vaasan Näytelmä 
Opinnäytetyön kohteena on aivan Vaasan keskustan ytimeen rakennettava kah-
deksan kerroksinen kerrostalo, Asunto Oy Vaasan Näytelmä. Kerrostalon kantavat 
seinät tehdään suurmuottijärjestelmällä teräsbetonista ja laatastot ontelolaatoista 
valmiselementeistä. Runko tehdään Teatterin parkkihallin päälle teräs- ja betoni 
pilarien ja -palkkien varaan. 
Rungon pystytystyöt ajoittuivat kesä-syksy ajankohtaan, jolloin rakenteiden kos-
teudenhallinnassa ja rakenteiden kuivumisen suhteen ei ole suuria ongelmia. Ul-
koseinien puu-elementtirunko nousee betonirungon suhteessa, jolloin vesikatto-
vaiheessa rakennus on lähes vesitiivis, jolloin voidaan aloittaa rakennuksen läm-
mitys ja kuivaus. Syksyn sateiden vuoksi ulkoseinien lämmöneristykseen ja tuu-
lensuojalevyjen asentamiseen on vallitsevat työskentelyolosuhteet huomioitava 
tarkasti. Tästä syystä kosteudenhallintaan on kiinnitettävä erityisen paljon huo-
miota, jotta saadaan tehtyä terveitä ja laadukkaasti rakennettuja kerrostaloja, jotka 
vastaavat hyvän rakentamistavan arvoja. 
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3 RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 
3.1 Suunnittelu ja työnohjeistus 
Rakennuksen suunnittelu on esitettävä selkeästi ja varmistuttava rakenteiden ja 
rakennusosien kosteustekninen toimivuus luotettavaan selvitykseen perustuen. 
Selkeän suunnitelman lisäksi, työnsuorittajan on kyettävä ymmärtämään suunni-
telmassa esitettävä työvaihe ja suoriutua siitä työn vaatimalla tavalla. Työnjohta-
jan tulee tarkistaa suunnitelmat ja työsuorituksen, jotta haluttu laatutaso saavute-
taan. /2/ 
Rakennustyön, työvaiheen onnistumiseen ja oikean suorittamisen varmistamiseksi 
on työnsuorittajan tunnettava rakenteiden kosteustekniikkaa koskevat suunnitel-
mat ja työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito. Kosteusteknisiä vaa-
tivia työvaiheita tulee valvoa ja työsuoritukset tarkastettava. /3/ 
Työnsuorittajan ammattitaidon takaamiseksi kosteusteknisistä työvaiheista olisi 
suotavaa kerrata rakenteiden kosteusteknisiä osioita määräajoin kuten tehdään 
työturvallisuus- ja tulityökurssien tavoin. Näin ollen työnsuorittajan tietotaito py-
syy ajan tasalla ja tuo esiin keskustelua kosteusteknisistä asioista. 
Rakennustyömaalla työnsuorittajan on runkotyövaiheen aikana huolehdittava ul-
koseinärakenteiden, ulkopintojen ja niiden läpivientien, kuten parvekkeiden kiin-
nitysosien ja LVI-järjestelmien suojauksesta siten, ettei sisäisistä ja ulkoisista kos-
teuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi tai lumi haitallisesti tunkeudu rakentei-
siin ja rakennuksen sisätiloihin. Työvaiheen rakenteen on myös kyettävä kuivu-
maan haittaa aiheuttamatta. /4/ 
Rakenteiden väliaikainen suojaus on tehtävä siten että se on helposti purettavissa, 
mutta kuitenkin riittävän hyvin tehtynä, että kestää tuulenvaikutuksen ja tiivis ett-
ei vesisade tai lumi ei tunkeudu rakenteisiin. Suojauksessa on myös huomioitava, 
ettei työvaiheen jatkaminen hidastu oleellisesti, mutta pääasia etteivät rakenteet ja 
seinäpinnat pääse kastumaan missään vaiheessa, kun työt päättyvät työpäivän 
osalta. 
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Ulkoseinän höyrynsulkumuovin sisäpinnalle muodostuu helposti kastepisteitä, 
kun sisäilman vesihöyryn esimerkiksi seinien tasoitustyön aikana syntyvän kos-
teuden määrä on huomattavan suuri. Haitallisen konvektion estämiseksi tulee ra-
kennuksen vaipan ja sen yksityiskohtien olla niin tiiviitä läpi kulkevien ilmavuo-
tojen suhteen, että syntyy edellytykset pitää rakennus pääsääntöisesti alipaineisena 
myös työpäivän jälkeisenä aikana. (Kuva 1) /5/ 
Rakennuksen valmiita pintaa vaille olevista ulkopinnoista on huolehdittava siten 
että eri työvaiheiden aikana haitallisen veden ja lumen tunkeutuminen rakenteisiin 
myös tuulen vaikutuksesta on estetty. /5/ Myös pinnoiltaan kastuvien rakenteiden 
ja eri työvaiheen aikana kosteusrasitukselle alttiit ulkopinnat, esimerkiksi tuulen-
suojalevyn on kestettävä rikkoutumatta sen saama veden, lumen ja tuulen vaiku-
tus. /6/  
On myös huomioitava talvirakentamisessa ulkoseinäpintojen lämpötila-erot ra-
kennuksen sisätiloissa ja ulkona vallitsevan pakkasen välillä. Sillä tuulensuojan 
saama kosteusrasitus on huomattava, niin vesisateelta kuin sisäilman konvektiolla 
tapahtuvalta kosteuden siirtymiseltä rakenteisiin. Tuulensuojan takapinnalle muo-
dostuva kosteus jäätyy ja on aina riski, sillä jää muuttuu lopulta vedeksi lämpöti-
lojen muuttuessa ja on huolehdittava, että rakenne pääsee kuivamaan. (Kuva 1)  
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3.2 Ulkoilman vastaiset seinärakenteet 
Ulkoseinärakenteen ja sen eri kerrosten sekä ulkoseinään liittyvien rakenteiden ja 
ulkoseinän liitosten vesihöyrynvastuksen ja ilmatiiviyden on oltava sellainen, ettei 
seinän kosteuspitoisuus sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvektion vuoksi 
muodostu haitalliseksi. (Kuva 1) On myös huolehdittava siitä, että työnaikaisien 
läpivientien ja mahdollisten reikien korjaus suoritetaan asiankuuluvalla tavalla. /7/ 
Seinärakenne on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei ulkopintojen taakse jou-
du vettä tai ulkoverhous on suunniteltava siten, että ulkoverhouksen taakse tun-
keutuva vesi ja kosteus pääsevät poistumaan rakenteita vahingoittamatta. Ulko-
verhouksen tausta on päänsääntöisesti tuuletettava, kosteuden pääsy rakenteeseen 
ja sieltä pääsy pois on aina riski. /7/ 
Rakenteiden pintoihin vaikuttavat eri kosteuslähteet ja -riskitekijät. (Kuva 1) /14/ 
 
Kuva 1. Tapani Hahtokari, Rakennuksen kosteuslähteet, kosteudenhallinta 2016.  
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Tiilistä muuratun ulkoverhouksen taakse haitallinen kosteus tuuletetaan vähintään 
30 mm paksun tuuletusvälin kautta ulkoilmaan. Muuraustyön aikana on huolehdit-
tava, ettei laastiroiskeet eivät täytä tuuletusväliä niin tiilen takana, että alimpien 
tiilien avosaumoissa. (Kuva 2, Liite 2) /7/ 
Puurunkorakenne erotetaan ilmavälistä rungon ulkopuolisella lämmöneristyksellä. 
Tiilisen ulkoverhouksen taakse joutuva vesi johdetaan ulos tiiliseinän alareunan, 
ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla kumibitumikermikaistan ja avosaumojen avulla 
tai muulla vastaavalla tavalla niin, ettei seinärakenteen alareunan kuivuminen es-
ty. /7/ 
 
 
Kuva 2. Ulkoseinän leikkausdetalji US2. Kuva: Vesa Sainio 2017. 
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Lauta- tai levyverhouksen taakse joutuva kosteus tuuletetaan yhtenäisen tuuletus-
välin kautta ulkoilmaan. Tuuletusvälin tulisi mielellään olla alhaalta ylös suuntau-
tuva ja avoin päistään tai reunoistaan myös ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla. On 
huomioitava ikkunoiden- ja ovien alapinnan suojaus, sillä alapuun ja tuulensuojan 
välistä rakenteisiin siirtyvä kosteus on estettävä, kun lopullista vesipellitystä ei ole 
mahdollista asentaa. (Kuva 3, Liite 1) /7/ 
 
 
Kuva 3. Rakennusvaiheessa ulkoseinän ikkunoiden sekä parveke-ovien asennuk-
sessa on huomioitava kosteuden kulku alla oleville rakennepinnoille siten, että 
kosteus ei pääse siirtymään suoraan rakenteiden väliin. Tässä tapauksessa puura-
kenteisen seinän ja tuulensuojan. Kuva: Vesa Sainio 2016.  
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Vesikattorakenteen rakennusaikaisen putoamissuojauksen takia mahdollisten kos-
teusriskien ja -vaurioiden synty on mahdollinen ja siten suojaus on tehtävä kun-
nolla. Rakenteiden väliin tunkeutuva kosteus on suurin mahdollinen riski ja työn 
tekeminen kunnolla estää alla olevien seinärakenteiden kastumisen ja kosteusvau-
rion synnyn. (Kuva 4) 
 
 
 
 
Kuva 4. Kuumabitumivalu puurakenteen ja vesikaton väliin. Kuva: Vesa Sainio 
2016. 
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Ulkoverhous on tehtävä siten, että estetään tuulenpaineen seinäpintaa pitkin kul-
jettaman veden nousu ja siten pääsy rakenteisiin myrskypeltien avulla, kun veden 
nousu ja tunkeutuminen rakenteisiin on mahdollista (Kuva 5) /8/ 
 
Kuva 5. Myrskypelti asennettuna rakennusvaiheessa ulkoseinärakenteen rappaus-
levypinnan taakse. Kuva: Vesa Sainio 2016. 
 
  
18 
 
Tuulenpaineen vaikutus rakenteilla olevan kerrostalon nurkkapintojen alueella on 
huomattava talvirakentamisen aikana, jolloin lumipyryn nousu ulkoseinäverhous-
levyn seinäpintaa pitkin tuulettuvaan välikattorakenteisiin on huomioitava. (Kuva 
6) 
 
Kuva 6. Vesikaton välikattorakenteen tuulenohjainlevyyn noussut lumipyry tal-
vimyrskyn aikana tuulenpaineen avulla. Kuva: Vesa Sainio 2017.  
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4 YLEISIÄ HAASTEITA RAKENTAMISESSA 
4.1 Sääolosuhteet 
Muuttuvat sääolosuhteet Suomessa ja nykyajan vaatimuksilla toteutettujen tiivii-
den vaipparakenteiden rakentaminen heikentävät ulkoseinärakenteiden kosteus-
teknistä toimintaa ja vikasietoisuutta, koska rakenteiden sisällä lämpötila- ja kos-
teusolosuhteet muuttuvat. Varsinkin talvirakentamisen aikana suuret lämpötila-
erot ulkoseinäpinnoilla lisäävät kosteusriskien syntymistä.  /9/ 
Ilmastonmuutoksen ja poikkeuksellisten sääolosuhteiden lisääntymisen seurauk-
sena ulkolämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat ja pilvisyys lisääntyy. Myös 
ulkoilman suhteellinen kosteus voi nousta ja tuulisuus lisääntyä jossain määrin. 
Poikkeuksellisista sääolosuhteista voi olla kyse mm. seuraavissa tapauksissa: 
 Kovat pakkaset 
 Rankkasateet, pitkäaikaiset sateet 
 Runsaat lumipyryt ja lumisateet 
 Myrskyt, kovat tuulet. /9/ 
Nämä kaikki tekijät lisäävät homeen kasvua ja kosteuden kondensoitumista var-
sinkin rakenteiden ulkopinnoilla ja joissakin tapauksissa myös muualla rakentees-
sa. Lisäksi rakenteiden kuivuminen hidastuu ja kuivumisajat pitenevät. /9/ 
Lämmöneristyksen lisäys ja rakenteiden tiiveys vähentää puolestaan lämmön siir-
tymistä vaipparakenteiden läpi, jolloin lämpötila laskee rakenteen ulkopinnoilla ja 
suhteellinen kosteus nousee. Myös tämä asia lisää homeen kasvua ja kosteuden 
kondensoitumista rakenteen ulkopinnoille. /9/ 
Ulkoseinäpintojen ja rakenteiden vikasietoisuus heikkenee, siten että sisältä tuleva 
lämmönsiirtyminen ei pysty kuivattamaan rakenteita samalla tavoin, jos niihin 
pääsee ylimääräistä kosteutta rakentamisen aikana eri työvaiheissa, ajoittaisen 
kosteusvuodon tai poikkeuksellisten sääolojen seurauksena. /9/ 
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Rakenteiden kosteusriskit lisääntyvät myös rakenneratkaisujen, lämmöneriste-
tyyppien ja toteutustapojen muutosten seurauksena. Muutosten vaikutus rakentei-
den kosteustekniseen toimintaan on tunnettava, joten rakennusalalla tarvitaan näi-
hin asioihin liittyen jatkossa paljon koulutusta myös työntekijöiden keskuudessa. 
/9/ 
Rakenteiden vikasietoisuuden heikkeneminen korostaa jatkossa entisestään raken-
nusaikaisen kosteudenhallinnan merkitystä. Rakenteet ja materiaalit tulee suojata 
sadeveden vaikutuksilta niin hyvin kuin mahdollista, ja rakenteille on varattava 
riittävästi kuivumisaikaa ennen tiiviiden pinnoitteiden tai kuivumista hidastavien 
pintojen asentamista. /9/ 
Sääolosuhteiden vaikutus rakentamiseen ja jatkuva seuranta eri työvaiheiden ai-
kana tulee tapahtua työmaanjohtotasolla. Poikkeuksellisten sääolojen suhteen on 
varauduttava etukäteen riittävän hyvin ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jottei olo-
suhteet pääse yllättämään ja siten tuo ylimääräistä työkustannuksia ja viivästyksiä 
aikatauluun.  
Muuttuvat sääolosuhteet voi myös olennaisesti haitata työsuoritusta tai estää sen 
kokonaan, jos huomataan että vallitsevat sääolosuhteet eivät ole työsuorituksen 
toteuttamiseen mahdolliset ja kosteusriskien syntymiseen ovat liian suuret työvai-
heen lopulliseen valmistumiseen. 
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4.2 Rakenteiden säänsuojaus rakennusaikana 
Uudisrakentamisessa koko rakennuksen peittävää sääsuojaa ei nähdä kustannuste-
hokkaana ratkaisuna ja sen valintaan vaikuttaa paljon minkälaista kohdetta ollaan 
rakentamassa. Rakennuksen muodolla ja ominaisuuksilla on vaikutusta suojauk-
seen, sillä olosuhteiden vaikutukset rakennuksen eri osiin on erilaiset.  Rakennuk-
sen ominaisuuksina voida pitää sijaintia, muotoa, kokoa ja vaurioitumisherkkyyt-
tä. /10/ 
Uudisrakentamisessa korkean kerrostalon säänsuojauksen suunnittelussa tulee 
miettiä erityisesti vesikatolta tulevan huleveden poiston toiminta, kun lopullista 
sadevesijärjestelmää ei ole asennettu. Vesikaton keräämä sadeveden määrä ja tuu-
len yhteisvaikutus vielä kesken oleville rakenteidenpinnoille rakennuksen erivai-
heissa on huomattava. Tehtävä suojaus on toimittava siten että rakenteidenpinnat 
pysyvät kuivana eri rakennusvaiheiden aikana ja kuivaketju säilyy. /10/ 
Ulkoseinärakenteiden työvaiheiden aikana on syytä tehdä vain sen verran mitä 
työpäivän aikana saadaan tehdyksi, jotta rakenteiden suojaus on mahdollista ja 
helppoa. Ulkoilmalle alttiita rakenteita ja lämmöneristeitä ei saa jättää paljaaksi, 
siten käytetty rakennusmateriaali ei kastu tai pilaannu käyttökelvottomaksi. 
Rakenteiden tilapäinen säänsuojaus rakennusvaiheiden aikana on paitsi kustannus-
tehokasta niin vähentää kosteusvaurion riskiä huomattavasti, siten vähentää jälki-
työnmäärää rakennustyön jälkeen ja mikrobihaitan syntymisen mahdollisuus pois-
tuu. 
Kun työvaiheiden aikana tehdyt rakenteet suojataan asianmukaisella tavalla, ho-
mevaurion syntyminen rakentamisen aikana ei pääse tapahtumaan. Kuivaketjun 
säilyminen on edellytys hyvän rakennustavan mukaiselle terveelle rakennukselle.  
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4.3 Rakennusmateriaalien suojaus työmaalla 
Suomen rakennuslaissa rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojat-
tava haitalliselta kastumiselta kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. 
/11/ 
Rakennusmateriaalit tuodaan työmaalle ja puretaan kuljetuskalustosta mahdolli-
simman lähelle rakennuskohdetta, työnjohdon osoittamaan paikkaan haittaamatta 
rakentamista ja työturvallisuutta vaarantamatta. Kosteudelle alttiit materiaalit, jos 
mahdollista viedään heti sisätiloihin tai muuhun sadesuojaan. Muuten tuodut ma-
teriaalit suojataan säältä ja rikkoutumiselta. (Kuva 7) /11/ 
 
 
Kuva 7. Työmaalla kosteudelle alttiit materiaalit suojattu säältä ja rikkoutumiselta 
asianmukaisesti. Kuva: Vesa Sainio 2016. 
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Kuvassa 8 on esitettynä runkovaiheen aikana käytetyn väliaikaisen suojan uudel-
leen käyttäminen rakennusmateriaalin varastointiin. Työmaan kannalta kustannus-
tehokas ratkaisu, kun materiaalit ovat helposti saatavilla. 
 
 
 
Kuva 8. Kosteudelle alttiit paneelit ja sahatavara on varastoitu säänsuojaan inno-
vaatioisella tavalla. Kuva: Vesa Sainio 2017. 
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4.4 Rakenteiden kuivuminen 
Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttaa merkittävästi lämpötila ja rakennet-
ta ympäröivä ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla 
riittävän alhainen, jotta rakennuksessa oleva ilma pystyy vastaanottamaan raken-
teista poistuvaa kosteutta.  /12/ 
Rakenteiden kuivumiseen liittyvät oleellisesti: 
 Tavoiteolosuhteet 
 Ulkoilman olosuhteet 
 Ruiskutasoitetyöt 
 Pintabetonilattiat 
 Lisälämmityksen ja koneellisen kuivatuksen tarve 
 Alueellisen kuivatussuunnitelman tarve. /12/ 
Kuivatuksen tarkoituksena on poistaa mahdollisimman paljon kosteutta mahdolli-
simman vähällä lisälämmittämisellä. Tiloissa, joissa käytetään lämmittimiä kui-
vaamiseen, on oltava myös tehokas ilmanvaihto. Kuivatusprosessi koostuu kol-
mesta tekijästä: ilman suhteellisen kosteuden alentamisesta, rakenteen lämpötilan 
kohottamisesta sekä ilman liikkumisesta rakenteen pinnalla. Lämpötilan nostami-
nen on tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden kuivumista, kuitenkaan unohtamatta 
vuodenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden vaikutusta kuivamiseen. /12/ 
Sisäilman lämpötilaa nostamalla saadaan ympäröivän ilman suhteellinen kosteus 
(RH ) laskemaan ja samalla myös rakenteiden lämpötila nousemaan, jolloin niiden 
kosteutta siirtävä voima tehostuu. Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan 
olisi hyvä olla vähintään +20 °C ja ilman RH korkeintaan 50 %. /12/ 
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Vuodenaikojen vaikutus työmaan kuivatusta suunniteltaessa tulee aina ottaa huo-
mioon vuodenajat. Talvella rakenteet saa parhaiten kuivatettua nostamalla sisäti-
lan lämpötilaa. Riittävä lämpö ajaa kosteutta pois rakenteista ja pitää sisäilman 
suhteellisen ilmankosteuden riittävän alhaisena. /12/ 
Loppusyksystä ja keväällä rakenteiden kuivumista edistää myös lämpötilan nosto, 
mutta tällöin olisi syytä tehostaa myös ilmanvaihtoa. Kesällä ja alkusyksystä ul-
koilman ilmankosteus voi olla niin suuri, että ilman kuivaminen edellyttää erillis-
ten kosteudenkerääjien käyttöä. /12/ 
Ilmalämmitys on monipuolinen lämmitysmuoto. Ilmalämmitystä voidaan käyttää 
sekä lämmitykseen että ilmanvaihtoon. Lisäksi se soveltuu myös laajempien alu-
eiden lämmitykseen huonekohtaisen lämmityksen ohella. /12/ 
  
  
26 
 
4.5 Rakennekosteus 
Valtaosa rakenteista sisältää rakennusaikana ylimääräistä kosteutta jota ei pysty 
välttämään. Rakennuskosteuden lähteitä ovat rakennusmateriaalin valmistamiseen 
käytetty vesi, rakennusaikainen vesi- ja lumisade sekä työmaa-aikainen veden-
käyttö. Suurimmasta osasta rakenteita tämä kosteus pääsee vapaasti poistumaan ja 
kuivumaan aiheuttamatta rakenteelle tai sen ympäristölle ongelmia. /13/ 
Rakennusmateriaaleissa on suurempi tai pienempi osa koko tilavuudesta huoko-
sia. Rakenteiden vedellä kyllästymiseen vaikuttaa se, miten huokoset ovat täytty-
neet vesihöyryllä tai vedellä. (Kuva 9) /13/ 
 
 
 Kuva 9. Tapani Hahtokari, Materiaalin huokostilavuus, Kosteudenhallinta 2016. 
Ulkoseinärakenteissa kosteuden poistuminen voi kuitenkin olla liian hidasta suh-
teessa rakenteen kosteudensietokykyyn. Kuten tuulensuojakipsilevyistä tehdyt ke-
vyet ulkoseinärakenteet, joissa rakenteen kosteudensietokyvyn ylittyessä läm-
möneristetilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa nopeasti mikrobivaurion synnyn.  
Näihin rakenteisiin rakennusaikana päässyt kosteus tulee poistaa mahdollisimman 
nopeasti. Valmiinpinnan asentaminen ulkoseinärakenteeseen edesauttaa tuuletus-
ta, jolloin tuulensuoja ja lämmöneriste pääsee tuulettumaan ja kuivuminen nopeu-
tuu. /14/ 
Materiaalin koko tilavuus
Kiintotilavuus Huokostilavuus
Vedellä kyllästyminen kyll
Kapillarikyllästys kap
Kriittinen kosteuspitoisuus krit
Hygroskooppisuuden yläraja hyg
Materiaalin tasapainokosteus 
kun ympäristön suhteellinen kosteus on RH
RH
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Ulkoseinärakenteen pinnalle sadevedestä ja tuulen yhteisvaikutuksesta johtuvaa 
ylimääräistä kosteusrasitusta. Johtuen siitä, että vesikaton keräämän sadeveden 
määrä on huomattava ja puutteellisen sadevedenpoiston johdosta rakenteet saavat 
kosteusrasitusta. (Kuva 10) 
 
Kuva 10. Ulkoseinärakenteen kosteusrasitus. Kuva: Vesa Sainio 2016. 
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5 KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA 
5.1 Kosteudenhallinta työmaa-olosuhteissa 
Suomen olosuhteissa rakennustyömaan kosteudenhallinta on jokapäiväinen haaste 
niin pien- kuin suurtyömailla, sillä jatkuvasti meneillään olevien työsuoritteiden ja 
työvaiheiden määrä on suuri. Erityisen tärkeää on saavuttaa kuivaketju eri työvai-
heiden aikana, jolloin kosteuden kulku ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin ja ai-
heuttamaan vahinkoa. Hallitsemalla ja saavuttamalla kuivaketju päästään laaduk-
kaaseen ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen, jolloin virheiden- ja jälkityön 
määrä olisi vähäinen. /15/ 
Työvaiheessa käytettävän rakennusmateriaalin sijoitus työmaalla, -suojaus ja es-
teettömyys on tärkeää, sillä työskentely rakennustyömaalla siten helpottuu huo-
mattavasti, kun kaikki on saatavilla ja reagointi olosuhteiden muutoksiin on nope-
aa, siten vältytään materiaalin pilaantumiselta. Kastunut tai jäätynyt rakennusma-
teriaali on aina heikompilaatuinen tai sen työstäminen ja asentaminen vaikeutuu. 
Työnjohdolla olisi syytä olla käsitys kosteudenhallinnasta yleisesti hyvällä tasolla, 
sillä kaikki päätökset kosteudenhallinnasta on asetettu työnjohdolle. Heillä pitäisi 
olla asenteet, tiedot ja ammattitaito kohdillaan kosteudenhallinnasta myös eri työ-
vaiheiden aikana, jolloin myös työnlaadun tarkistaminen ja opastaminen tarvitta-
essa on selkeästi toteutettu. 
Työnjohdon tulisi selvittää ja kartoittaa mahdolliset kosteusriskit työvaiheiden 
aikana ja olosuhteiden nopea hallittavuus muuttuvassa työympäristössä. Kosteus-
riskien tiedottaminen ja välittäminen myös työnsuorittajalle on tärkeää, sillä saa-
daan selvyys siitä, että riskitekijät tiedostetaan ja työvaihe suoritetaan huolellisesti 
ja laadukkaasti. /15/ 
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Laadukkaasti rakennetulla työvaiheella ja lopputuloksella saadaan säästöä mah-
dollisten korjauskustannuksien vähentymisellä. Materiaalien haitallinen kastumi-
nen estetään, jolloin terveyshaittojen ilmaantuminen poistuu ja rakenteiden riittävä 
kuivuminen ei aiheuta aikatauluviivästyksiä, jotka joissain tapauksissa aiheuttavat 
suuria ongelmia ja kustannukset ovat huomattavia summia. Näin ollen voidaan 
rakennukset toteuttaa suunniteltujen aikataulujen mukaisesti haastavissakin sää-
olosuhteissa. /15/ 
Haastavat sääolosuhteet ovat monesti lyhytkestoisia mutta aiheuttaman vahingon 
tai haitan määrä on huomattava. Työn hidastuminen tai sen estyminen tuo viiväs-
tyksiä aikatauluun tai lisäkustannuksia työmäärän lisääntyessä. 
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5.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman (Liite: Työmaan kosteudenhallintasuun-
nitelma) lähtötietoina toimivat tilaajan asettamat vaatimukset sekä suunnitteluvai-
heessa tehty kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan kosteudenhallintasuunni-
telmassa kuvataan mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteuden-
hallinnan tavoitteet saavutetaan. Rakennuskohteelle luodaan kosteudenhallinta-
suunnitelma, jossa selvitetään kohteen suojaus kosteudelta rakentamisen aikana ja 
olosuhdehallinnan varmistaminen. /16/ 
Rakennustyömaan kosteudenhallintaa suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huo-
mioita rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen, ominaisuuksiin, kuivatustar-
peeseen, materiaalien kosteudensietokykyyn sekä kosteusteknisesti kriittisten ra-
kenneosien toteuttaminen kuten puurankaisen ulkoseinärakenteen lämmöneristys. 
Kosteudenhallinta jakautuu pääosin ennakkosuunnitteluun, työmaan toimenpitei-
siin, dokumentointiin ja valvontaan. (Liite: Työmaan kosteudenhallintasuunnitel-
ma) /16/ 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa käydään läpi kohteen rakennus- ja rakenne-
suunnitelmat kartoittaen käytettävät rakenteet, tuotteet ja materiaalit, jotka mah-
dollisesti ovat kosteusteknisesti haastavia. Tavoitteena on selvittää, onko kohtees-
sa sellaisia rakenneratkaisuja, joiden toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteus-
teknisiä ongelmia tai joissa myöhemmin on riski kosteusvaurioiden synnylle. /16/ 
Rakenneratkaisujen tulee ensisijaisesti olla sellaisia, että liiallisen kosteuden pääsy 
rakenteisiin estyy. Suunnittelussa ja toteutuksessa on kuitenkin otettava huomioon 
myös ylimääräisen kosteuden poistumistiet ja rakenteiden kuivattamismahdolli-
suus. /16/ 
Rakennustyömaan olosuhteiden hallinnalla pyritään estämään rakenteiden ja ra-
kennusmateriaalien rakennusaikainen kastuminen. Suojaustoimenpiteissä tulee 
huomioida, mitkä materiaalit voivat itse vaurioitua kosteuden vaikutuksesta ja 
mitkä voivat kastuessaan välillisesti aiheuttaa kosteusvaurion. /16/ 
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5.3 Kosteudenhallinnan valvonta 
Kosteudenhallinnan periaatteellinen sääntö rakennustyömaalla on, että jokainen 
työmaalla työskentelevä on velvollinen huolehtimaan ja tiedottamaan eteenpäin 
havainnoistaan jotka oleellisesti vaikuttavat työmaan kosteudenhallintaan. Kos-
teusteknisiin asioihin liittyvän kosteusriskin tai -vaurion havainnossa on saman-
lainen ilmoitusvelvollisuus kuin työturvallisuushavainnoissakin ja tulee ilmoittaa 
välittömästi työnjohdolle. /17/ 
Työmaan kosteudenhallinnan valvontaan kuuluu 
 Kosteusteknisesti kriittisten rakenneosien kartoittaminen 
 Rakenteiden päällystäminen ja raja-arvot 
 Aikataulusuunnittelu 
 LVIS-aliurakoinnin kosteudenhallinta ja toimenpiteet 
 Materiaalivalinnat, suojaus ja varastointi 
 Runkorakenteiden suojaus 
 Työnaikaiset vesivuodot ja vahingot 
 Kuivumisolosuhteiden järjestäminen 
 Kosteusteknisen valvonnan organisointi 
 Kosteusmittaussuunnitelma. /17/ 
Työmaalla työskentelevien tulisi myös tuntea riskejä sisältävät työvaiheet sekä 
niiden toteutus. Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaa työmaan vastaavatyönjoh-
taja, joka vastaa kosteudenhallinnasta kokonaisuutena. Hänellä tulee myös olla 
riittävästi resursseja toimia tehtäviensä ja vastuunsa vaatimalla tavalla, siten vas-
tuu ja työnjako olisi selkeästi määritelty työnjohdon välillä. (Liite: Työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelma) /18/ 
Kosteudenhallintavastaavan henkilön lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunni-
telmasta tulee löytyä eri kosteudenhallinnan osa-alueista vastaavat henkilöt, niin 
että he ovat ymmärtäneet vastuunsa ja tutustuneet kosteudenhallintaan liittyviin 
asiakirjoihin, ohjeisiin ja suunnitelmiin etukäteen.  /18/   
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Kaikki kosteusmittaukset kohteessa suorittaa rakennekosteusmittauksiin perehty-
neet henkilöt. Rakennekosteusmittauksia tehdään pääsääntöisesti betonilattia ja -
seinärakenteista sekä kevyiden ulkoseinien puurakenteista rakennekosteusmittaril-
la. 
Rakennekosteusmittalaitteiden tulee olla kalibroituja, jotta saadut mittaustulokset 
ovat luotettavia. Mittaustulokset kirjataan erilliseen liitteeseen ja kosteusmittaus-
dokumentit ja mittauspöytäkirjat arkistoidaan tarkastusasiakirjan liitteeksi. (Liite: 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma) 
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5.4 Kosteusvaurion ehkäiseminen rakentamisen aikana 
Rakennusaikaisen lämmityksen ja kuivatuksen tavoitteena on saada rakennus 
lämpimäksi ja rakenteiden kuivauksen alkuun saattamiseksi mahdollisimman no-
peasti, mutta kuitenkin unohtamatta ulkona vallitsevia olosuhteita ja kuivaketjua 
sillä kosteusrasitus ulkopinnoilla täytyy saada hallittua, jotta kosteus ei pääse siir-
tymään rakenteiden sisään aiheuttamaan piileviä kosteusvauriota. /19/ 
Rakennuksen lämmityksellä saadaan aikaan hyvät olosuhteet työskentelyyn sisä-
valmistusvaiheessa, käytettävien materiaalien säilyvyys paranee ja luodaan läm-
pötilat kosteudenpoistolle, että kuivumiseen. Kuivauksen aloittamisella luodaan 
edellytykset kantavien rakenteiden kuivumiseen, mitkä ovat olleet kosteudelle alt-
tiita rakentamisen aikana. Tehokas kuivaus auttaa rakennusprosessin etenemistä, 
jolloin haasteita kuivatukselle luo rakentamiselle annetut tiukat aikataulut, jonka 
takia kuivatus on aloitettava aina mahdollisimman nopeasti, sillä kuivatus on 
avainasemassa aikataulussa pysymisessä. /19/ 
Rakennuksen lämmittämisen ja kuivattamisen suunnittelu on osa kosteudenhallin-
taa ja aikataulusuunnittelua. Suunnittelu tulee tehdä aina kohdekohtaisesti, mutta  
kuitenkin on hyvä saada rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön mahdol-
lisimman nopeasti, jotta rakennuksen lämmitys tapahtuisi tasaisesti ja kustannus-
tehokkaasti. Väliaikainen lämmitysjärjestelmä sijoitetaan niin että lämpö jakaan-
tuu tasaisesti koko rakennukseen ja mitoitetaan riittävän tehokkaaksi, koska ra-
kenteissa voi olla vielä lämpövuotokohtia eri puolilla rakennusta. 
Eri rakennusvaiheissa lämmön lisäksi tarvitaan myös tuuletusta puhaltimien avul-
la, jotta saadaan ilmassa oleva kosteus liikkeelle rakenteiden pinnoissa. Lämmön-
siirron tarkoituksena on luoda optimaaliset olosuhteet sisävalmistusvaiheen töille 
ja kuivattaa rakenteita pinnoituksia varten. /19/ 
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6 LAADUNVARMISTUS RAKENNUSTYÖVAIHDEIDEN 
AIKANA 
6.1 Laadunhallinta 
Suomalainen rakentamisen laatu on keskimäärin hyvää. Tavoitteena on nollavir-
heluovutukset, ja esimerkiksi asuntohankkeissa tavoite saavutetaan parhaimmil-
laan yli 80-prosenttisesti. /20/ 
Laatupoikkeamia kuitenkin syntyy, sillä rakentamisen laatuun vaikuttavat lukuisat 
eri osapuolet niin rakennuttajan kuin aliurakoitsijoiden puolesta. Valtaosa niistä 
on helposti korjattavissa, mutta parasta olisi luonnollisesti tehdä kerralla oi-
kein. Korjauslistojen kärkipäässä ovat parvekeovien- ja lasitusten sekä ikkunoiden 
asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset säädöt ja tiivistys. Lisäksi 
takuutöinä on korjattu muun muassa vesivahinkoja, seinäpintojen maalauksia sekä 
pintahalkeamia seinissä ja katoissa. /20/ 
Virheiden syyt eivät ole yksioikoisia. Niitä syntyy puutteellisten lähtötietojen seu-
rauksena suunnitteluvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista, työmaalla tehdyistä 
työvirheistä liian kireistä aikatauluista, alhaisimman hinnan priorisoinnista osaa-
misen kustannuksella ja käytön virheistä. Hyvän laadun perustana ovat riittävä 
ammattiosaaminen, edellytysten luominen laadun tuottamiselle sekä tahto tehdä 
laadukkaasti. /20/ 
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6.2 Viestintä ja tiedotus työmaalla 
Työmailla on yleisesti paljon hyväksi havaittuja ja tuotannon sujuvuutta paranta-
via käytäntöjä. Käytännöt monesti jäävät vain työnjohdon väliseksi tai vastaavasti 
työntekijöiden väliseen käyttöön. Vuorovaikutus työnjohdon ja työnsuorittajien 
välillä voisi olla laajempi yhteistyö, jolloin hyvät käytännöt eri työmailla leviäisi-
vät laajemmalle. /21/ 
Tehtäväsuunnittelussa edellytykset työvaiheiden ja tehtävien laadukkaaseen suo-
rittamiseen vaikuttaa aikataulun lisäksi, selkeät suunnitelmat, käytettävät työkalut, 
materiaalit ja tarvikkeet. Jolloin työtehtävän alussa ei tarvitsisi ensimmäiseksi et-
siä työkaluja tai tarvikkeita tilaamaan. Tarvitaan vuorovaikutusta työnjohdon ja 
tehtävien suorittajien välillä, mitä työvaiheessa tarvitaan ja kuinka paljon. Samalla 
ottaa huomioon työmaalla käynnissä olevat muut tehtävät ja niiden riippuvuus yk-
sittäiseen tehtäväkokonaisuuteen. /21/ 
Tehtäväsuunnittelun avulla työtehtävää koskevat laatuvaatimukset ja aikataulu 
tavoitteet ovat tällöin helpommin välitettävissä työnsuorittajille. Jolloin myös 
kuullaan heidän mielipiteet työvaiheesta. Työtehtävien jatkuva valvonta ja ohjaus 
tehostuvat tiedonkulun avulla, eli luodaan puitteet työtehtävän jatkuvaan kehittä-
miseen. Tehtäväsuunnittelun jatkuva kehitys työmaalla estää samojen virheiden 
tekemisen uudestaan. /21/  
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6.3 Aikataulu 
Aikataulu on aina rakennusprojektin sydän, sen ympärille rakentuvat kaikki ra-
kennusvaiheet ja työnsuorittajat. Aikataulun suunnittelun osaaminen on ammatti-
taitoa ja paljon kokemusta vaativaa työtä. 
Aikataulua suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös kosteudenhallintasuun-
nitelma, siten sen avulla voidaan saada aikataulun eri työvaiheille viimeinen vii-
meistely, jossa vaaditaan rakenteiden kuivumisen suhteen erityisiä toimia. Näin 
aikataulusta saadaan hyvä toimiva kokonaisuus, ja rakennustyö itsessään etenee 
jouhevasti. /22/ 
Toimiva aikataulu tarjoaa kuivemmat ja kosteudenhallinnan kannalta paremmat 
olosuhteet rakentamiselle. Erilaisiin suojaustoimenpiteisiin kuluva aika tulee 
huomioida, jolloin päästäisiin kosteudenhallinnan osalta vaikeimpien suojausvai-
heiden ohi ilman aikatauluviivästyksiä. /22/  
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6.4 Riskirakenteet 
Kosteusteknisesti vaativa ulkoseinärakenne on riskirakenne, jos rakenneosat vau-
rioituvat helposti joko veden tunkeutumisen, vesihöyryn liikkeen tai kosteuden 
vaikutuksesta. 
Rakenne on voinut olla rakennusaikanaan hyvän rakennustavan mukainen, mutta 
se on myöhemmin todettu vaurioitumisherkäksi. Riskirakenteita on voinut syntyä 
myös selvistä rakennusvirheistä. Pelkkä rakenteen toteaminen riskirakenteeksi ei 
ole kuitenkaan yksiselitteisesti osoitus vauriosta. Teoriassa huonotkin rakennerat-
kaisut voivat toimia hyvin, jos niihin ei kohdistu kosteusrasitetta. Näin ollen myös 
olosuhteilla on merkitystä rakenteiden vaurioitumiseen. /23/ 
Kosteusteknisesti riskialttiita rakenteita: 
 Vesipellitykset ja saumarakenteet 
 Ulkoseinärakenteiden ja vesikattorakenteiden liitokset 
 Ulkoseinän työnaikainen kosteustekninen suojaus 
 Ulkoseinän läpiviennit 
 Elementtien saumaus 
 Räystäsrakenteet 
 Parvekkeiden lasitus ja tiivisteet. 
Näiden rakenneosien kunnolla, toimivuudella sekä mahdollisella puuttumisella on 
merkittävä vaikutus rakenteiden kosteusrasituksen tasoon ja kuivumismahdolli-
suuteen. 
Ikkunoiden-, parveke-ovien-, parvekerakenteiden- ja vesikattorakenteiden vesipel-
litysten huolellinen asennus ja niiden saumarakenteiden tiiviys estää kosteuden 
siirtymisen rakenteiden sisään sekä piilevienkosteusvaurion synnyn. 
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Ulkoilman kosteus ja ylempien kerroksien päätybetoniseinän valussa olevan ve-
den valuminen alaosan rakenteisiin on huomioitu ja suojattu peltikatteella ja tiivis-
tyksellä. (Kuva 11) 
 
 
Kuva 11. Ulkoseinän ja vesikaton liitoksen leikkausdetalji US12, moduuli linjalla 
17. Kuva: Vesa Sainio 2017.  
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Puurakenteisen kaiteen putoamissuojan ja tavasta tehdä työnaikainen putoamis-
suojaus vesikatolla on aina riski, (kuva 3) mutta on todettu aikaisempien työmaa-
kokemuksella hyväksi tavaksi toimia ja ei ole vaurioitumisherkkä huolellisesti 
tehtynä. Ulkoseinärakenteiden ja sen rakenneosien työnaikaisessa suojauksessa on 
aina huomioitava olosuhteet ja huolellisesti tehtynä rakennusvirheiden syntymi-
nen poistuu. 
Kosteuden tiivistyminen keskeneräisiin rakenteisiin on aina kosteusriski. Ulkosei-
närakenteen läpivientien tiivistys ja lämmöneristyksen tekeminen huolellisesti 
poistaa kylmäsiltojen esiintymistä, siten estää kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. 
Elementtien saumaukset ja saumarakenteet yleisesti ovat syytä tehdä kunnolla, 
sillä rakenteet ovat jatkuvasti sään armoilla. (Kuva 12) Huonosti tehty tai sau-
mauksen puuttuminen elementistä on aina riskirakenne, jolloin piilevän kosteus-
vaurion syntyminen on aina riski. 
 
Kuva 12. Seinä-elementin saumaus ja työnlaadun tarkastaminen on tärkeää. Ku-
va: Christian Paajanen 2017. 
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Räystäsrakenteiden puuttuminen ja vedenpoisto rakentamisen aikana on syytä ot-
taa vakavasti ja huolehtia huleveden poistosta rakenteista poispäin. Runsaiden sa-
teiden aiheuttama paikallinen kosteusrasitus ulkoseinärakenteelle voi olla hyvin 
suuri ja rakenteen kuivuminen kestää kauemmin. Tuulenpaineen aiheuttama kos-
teuden nousu rakenteisiin on syytä huomioida, kun tuuletusaukko on räystäsraken-
teiden puuttumisen johdosta suurempi ja siten kasvanut tuulenpaine välikatossa on 
riski, sillä lumipyry ja sulamisvedet johtuvat välikattorakenteisiin. 
Puolilämpimien parvekkeiden riskinä on kostean ilman johtuminen tai kosteuden-
tiivistyminen lasituksien sisäpuolelle, jos on huono ilmanvaihto tai lasitusraken-
teen tiiveydestä johtuen. Talvella ilman lämpötilan vaihtelu voi johtaa lasituksen 
jäätymiseen tai huurtumiseen sisältäpäin ja sulaessa on riskinä kosteuden johtu-
minen puupaneelaukseen. (Kuva 13) 
 
Kuva 13. Puolilämpimien parvekkeiden leikkausdetalji US5. Kuva: Vesa Sainio 
2017. 
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6.5 Piilevät kosteusvauriot 
Kosteusvaurion aiheuttaa rakenteisiin muodostuva liian korkea kosteuspitoisuus. 
Rakenteiden kosteuspitoisuuteen vaikuttavat rakenteisiin tuleva kosteusvirta, ra-
kenteista poistuva kosteusvirta sekä rakenteen kyky sitoa kosteutta. Mikäli raken-
teeseen tulee enemmän kosteutta kuin sieltä poistuu, alkaa rakenteen kosteuspitoi-
suus nousta ja rakenne voi vaurioitua. Mikäli rakenteella on suuri kosteudensito-
miskyky, kestää kosteuspitoisuuden nousu kauemmin niin korkeaksi, että rakenne 
alkaa vaurioitua. /23/ 
Rakenteiden vaurioitumisherkkyyteen vaikuttavat muun muassa käytetyt materi-
aalit ja materiaalien ominaisuudet, niiden sijainti rakenteessa, rakenteiden paikal-
liset olosuhteet ja rakennustapa. Mikäli kosteudelle alttiissa rakennekohdassa on 
käytetty vaurioitumisherkkiä materiaaleja, rakenteen vaurioitumisriski kasvaa. 
Rakennustavaltaan kerroksellinen rakenne on kosteuden hallinnassa vaativampi 
kuin massiivinen tiilirakenne. Lisäksi massiivirakenteissa vauriot ovat yleensä ra-
kenteiden pinnoilla, kun taas kerroksellisissa rakenteissa ne ovat yleensä rakentei-
den sisällä piilevinä. /23/ 
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6.6 Kosteusriskien hallinta ja suojaus 
Kosteusriskien arvioinnissa on tärkeää nostaa esille suunnitteluvaiheen tulokset, 
kuten aikaisemmat jo todetut riskit edellisiltä työmaakohteilta, materiaalien laatu-
tekijät, kosteudenhallintasuunnitelma, suunnitteluvaiheen riskienhallintatoimenpi-
teet ja työmaanvaiheen aikaiset riskienhallintatoimenpiteet. /24/ 
Työmaaorganisaation kokemukset vastaavan kokoluokan rakennuksista ja todettu-
jen kosteusriskien hallinta on välttämätöntä, jotta kosteusriskien esiintyminen ei 
toistuisi uudestaan. Ongelmat rakenteissa saadaan hallittua joko tehtävillä muu-
toksilla jo olemassa olevissa rakenteissa tai materiaalien valinnoissa, viimeinen 
vaihtoehto on rakenteiden toimittajan vaihtaminen. 
Kosteusriskien arviointiin kuuluu myös rakennedetaljien läpikäynti ja niiden ris-
kien arviointi, jo valmiita suunnitelmia voidaan muuttaa ja tarkentaa. Suunnitel-
mien läpikäynti työnsuorittajan ja työnjohdon välillä avaa uusia näkökulmia ja 
keskustelua työvaiheen oikeaan suorittamiseen, jolloin mahdollisen kosteusriskin 
syntyminen on poissuljettu rakenteiden suojauksella. /24/ 
Kosteusriskiltä vältytään ja suojaudutaan, kun poistetaan mahdolliset häiriötekijät. 
Rakentamisessa kiire, olosuhteet ja työnvaativuus lisäävät kosteusriskien synty-
mistä. Työnjohdon ja aikataulun tuomat paineet urakassa lisäävät tehtyjen virhei-
den määrää ja huolimattomuutta. Olosuhteet antavat mahdollisuuden kosteusvau-
rion syntymiseen sekä haitallisen mikrobivaurion synnyn rakenteisiin, jolloin kos-
teus jää rakenteisiin eikä pääse tuulettumaan. 
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Johtopäätökset 
Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin ulkoseinärakenteiden kosteustekniseen toi-
mintaan, riskirakenteisiin, rakennusaikaisen kosteusvaurioiden syntyyn, työmaan 
kosteudenhallintaan, kosteudenhallintasuunnitelmaan ja sen taustoihin. Opinnäy-
tetyössä lähteinä käytettiin suomen rakennusmääräyskokoelman c2 -ohjeita, RA-
TU -suunnittelu-ohjeita, verkko-aineistoa ja kirjallisuuslähteitä sekä asiantunte-
musta työntekijän omasta näkökulmasta. 
Opinnäytetyön pohjana oli selvittää kohteen Asunto Oy Vaasan Näytelmän työ-
maan kosteudenhallintaan liittyviä asioita rakentamisen aikana ja ulkoseinäraken-
teiden kosteusriskien kartoittaminen eri työvaiheiden aikana. Sään vaikutus raken-
tamisen laatuun on huomattava ja siihen on varauduttava asianmukaisesti. Raken-
tamisen työnlaatu näkyy ulospäin myös rakenteissa jotka ovat keskeneräisiä. 
Painotan myös työmaa- ja tehtäväsuunnittelun tärkeyttä rakentamisen aikana, sillä 
työvaiheiden- ja työsuoritteiden laadun valvominen on erittäin tärkeää, jotta mah-
dollisiin rakennusvirheisiin pystytään heti puuttumaan ja rakentamisen laatu vas-
taa asetettuja tavoitteita. Kustannustehokasta rakentamista laadusta tinkimättä. 
Työyhteisön työturvallisuuden takaaminen jokapäiväisessä rakentamisessa, sekä 
aikataulun mukaisesti suoritettuna. 
Selkeän kosteudenhallintasuunnitelman lisäksi, työvaiheen onnistumiseen ja oike-
an suorittamisen varmistamiseksi on työnjohdon kyettävä arvioimaan mahdolliset 
kosteusriskit suunnitelmassa, tunnettava rakenteiden kosteustekninen toiminta ja 
valvoa, että työsuoritteet tehdään työn vaatimalla tavalla, jotta rakennustyön laa-
dunvarmistaminen tuotannon- ja aikataulun osalta toteutuisi. 
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Kosteusteknisesti vaativien töiden tekeminen vaatii myös työnsuorittajalta ammat-
titaitoa, huolellisuutta, sekä tietämystä kosteusteknisistä asioista. Kosteudenhallin-
tasuunnitelmaan olisi syytä myös lisätä perehdytys työmaan työntekijöille. Se li-
säisi tietoisuutta kosteudenhallinnasta, sekä tiedonkulkua työntekijöiden ja työn-
johdon välillä. 
Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Peab Oy:n työmaiden kosteu-
denhallinnassa sekä työmaalla perehdytyksen yhteydessä. Itselleni työstä oli hyö-
tyä, sillä olen ollut mukana rakentamassa, nähnyt läheltä rakenteiden käyttäytymi-
sen vaihtelevissa olosuhteissa ja saanut paljon tietoa kosteudenhallinnasta sekä 
kosteudenhallinnansuunnittelusta. Rakentamisen aikana ja opinnäytetyötä tehdes-
säni ymmärsin hyvin, kuinka tärkeässä roolissa kosteudenhallinta on työmaan 
kustannuksien kertymisessä sekä aikataulusuunnittelussa. Kuinka eri työvaiheet 
vaikuttavat toisiinsa ja kuivaketjun säilyttämisen tärkeys joka työvaiheessa. 
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LIITE 1  1 
 
TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA 
 
Työmaa:  
  
Työnumero:  
  
Suunnitelman laatija(t):  
  
Päivämäärä:  
 
 
1. Kosteusteknisesti kriittisten rakennusosien kartoittaminen 
 
Rakenteita, joissa aikaisemmin todettu esiintyvän kosteusteknisiä ongelmia: 
 
 pintavesien ohjaaminen ja kuivatusjärjestelmä 
 salaojitus ja sen toimivuus 
 ryömintätilat 
 maanvastaiset sokkelit 
 perustus / liittyvät yläpuoliset rakenteet / kapillaarisuus 
 maanvaraiset laatat 
 eristetilat yleensä 
 ulkoseinien tuuletus, kuivuminen, eristeiden kastumisen estäminen 
 saumat ja niiden tiivistäminen 
 vesikattodetaljit 
 vesipellitykset 
 märkätilat 
 betonin ja puun liittymät 
 
Tässä kohteessa kosteusteknisesti kriittisiä rakenteita ja asioita ovat: 
 
 rakennusaikainen sääsuojaus 
 työmaalle tulevan materiaalin ja rakenneosien suojaus kastumiselta välivarastoin-
nin ja asennuksen aikana 
 
 
  
LIITE 1  2 
 
2. Rakenteiden päällystäminen ja kosteustekniset raja-arvot 
 
Selvitetään aikataulusuunnitteluvaiheessa kohteen lattioiden ja seinien päällystysmate-
riaalit ja niiden alustalle asettamat kosteuspitoisuusraja-arvot. Betonin kosteuspitoisuus 
mitataan aina ennen päällystys-, verhous- tai maalaustöitä, mikäli tuotteelle on asetettu 
enimmäiskosteusvaatimus. 
 
Kosteusraja-arvoja on annettu mm. sisäRYL:ssä ja Betonilattiaohjeissa (BY). Lisäksi 
tarkistetaan, onko materiaalien valmistaja antanut tuotettansa koskevia, yleisohjeita 
tiukempia, kosteusteknisiä raja-arvoja. 
 
Taulukko 1. Sallitut kosteusrajapitoisuuksien raja-arvot päällystemateriaaleille 
 
Päällystenimike Materiaali Sallittu kosteuspitoisuuden 
raja-arvo RH (%) 
Lattiamatto Upofloor 
LAMI, ESTRAD dB,  
muovi arviointisyvyydellä A 85 % RH,  
pinnassa 1–3 cm syvyydellä 75 
% RH 
Seinälaatoitus keraaminen laatta <90 %, suositellaan 85% 
Lattialaatoitus keraaminen laatta <90 %, suositellaan 85% 
Parketti lautaparketti 85% 
Maali epoksimaali 97 % 
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3. Aikataulusuunnittelu 
 
Rakenteille, jotka päällystetään kosteusherkillä materiaaleilla, laaditaan kuivumisaika-
arviot erilaisissa toteutusolosuhteissa.  
 
Mikäli kohteen rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioiden mukaan pidemmäksi 
kuin suunniteltu toteutusaika edellyttää, valitaan menettelytavat aikataulussa pysy-
miseksi. Menettelytapavaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat: 
 
 materiaalivalinnat 
 rakenneratkaisut 
 tehostettu kuivatus 
 
Taulukko 2. Työmaan aikatauluun perustuva kerrosten valu- ja päällysteajankohdat 
sekä kuivumisajat viikkoina 
 
krs valu / 
pinta-
valu 
päällystys 
matto / par-
ketti 
läm-
pö 
pääl-
le 
kok. 
kuiv.aika  
*) (valus-
ta) 
tod. 
kuiv.aika  
*) (lämpö) 
Huom! 
Kel-
lari 
Valu Maali vko 
44 
34 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Valu Matto     
1 Valu Matto vko 
44 
34 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
2 Valu Matto vko 
44 
27 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
3 Valu Matto vko 
44 
25 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
4 Valu Matto vko 
44 
22 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
5 Valu Matto vko 
44 
21 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
6 Valu Matto vko 
44 
19 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
7 Valu Matto vko 
44 
18 viik-
koa 
14 viikkoa  
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 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
8 Valu Matto vko 
44 
17 viik-
koa 
14 viikkoa  
 Plaano Parketti     
 Pinta-
valu 
Keraaminen 
laatta 
    
 
*) Kokonaiskuivumisaika tarkoittaa aikaa valusta, todellinen kuivumisaika tarkoittaa 
aikaa siitä, kun lämpö on kytketty päälle.  
 
Erityishuomiot tai muut menettelytavat:  
 
 lattiapintojen puhdistus pölystä ja ylimääräisestä tavarasta (maksimoidaan kuivu-
mispinta-ala) 
 riittävä tuuletus ja lämpö päälle 
 huomioidaan ulkoiset olosuhteet (vuodenajan vaikutus) 
 
 
4. Yhteistyö LVIS-urakoitsijoiden kanssa 
 
LVIS-urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa sovitaan kohteen kosteudenhallintaan 
liittyvistä asioista ja toimenpiteistä seuraavaa: 
 
 kohteen oma lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön LVIS-aikataulun mukaisesti. 
 huoneistokohtaisia korvausilmaventtiilejä käytetään ilmanvaihdon tehostamiseen 
 varmistetaan, että LVIS-tarvikkeet ovat käyttötarkoitukseensa hyväksyttyjä 
 testataan kohteen vesiputkistot ja viemärit ennen niiden käyttöönottoa 
 puhdistetaan ilmanvaihtokanavat tarvittaessa ennen kohteen luovuttamista 
 
Työnaikainen vesihuolto kerroksiin järjestetään väliaikaisilla vesiletkuilla, joiden päi-
hin asennetaan suuttimet. Jokaisen työntekijän tulee osaltaan huolehtia, ettei rakentei-
siin joudu ylimääräistä vettä. Päähana suljetaan alakerrasta jokaisen työpäivän päät-
teeksi. 
 
 
5. Materiaalivalinnat 
 
Rakenteissa on pyrittävä käyttämään kosteusteknisesti mahdollisimman riskittömiä 
materiaaleja. 
 
 eristeiden valinta 
 betonin valinta 
 tasoitteiden valinta   
 päällystetyyppien valinta 
  
6. Materiaalien suojauksen ja varastoinnin järjestäminen 
 
Selvitetään ennakkoon työmaalle tuleva materiaalivirta ja suunnitellaan sen vastaanot-
to, välivarastointi, suojaus ja siirrot rakennusvaiheittain kohteessa. Kosteudelle herkät 
rakennusosat, kuten esimerkiksi kalusteet toimitetaan työmaalle vesikaton ollessa ve-
denpitävä ja ne varastoidaan täysin sateelta suojassa.  
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Materiaalien toimittajilta vaaditaan materiaalien kuljetuksen aikainen suojaus. Ulos-
jäävä materiaali suojataan pressuin ja kevytpeittein. Rungon valmiiden osien sisään va-
rastoitaessa huolehditaan, etteivät betoniholveille lastatut materiaaliniput hidasta ra-
kenteiden kuivumista.  
   
 
7. Runkorakenteiden suojaaminen kastumiselta 
 
Vesi ohjataan pois holveilta ja holveissa olevat läpiviennit ja aukot suojataan, ettei vesi 
pääse valumaan seinäeristeisiin tai alempiin kerroksiin. Julkisivujen mineraalivilla- ja 
solupolyuretaanieristeet suojataan muovikalvolla, joka poistetaan ennen seuraavien ra-
kennusosien asennusta. Työmaalla on tarvittaessa käytössä vesi-imuri, ja reikien teke-
misessä käytetään mahdollisimman paljon kuivaporauksia tai -piikkauksia. Jos vettä 
kuitenkin käytetään porauksien yhteydessä, veden leviäminen ympäristöön estetään. 
 
 
8. Työnaikaisten vesivuotojen ja – vahinkojen torjunta 
 
Vesivahinkoja voivat aiheuttaa: 
 
 työnaikaisten aukkojen vuodot 
 LVI-laitteistojen vuodot 
 työnaikainen vesihuolto timanttiporauksessa 
 muut vettä käyttävät työsuoritukset 
 
Vesivahinkojen torjuntakeinot: 
 
 vesivahinkojen aiheuttaja korjataan ja vesi poistetaan rakenteilta välittömästi 
 rakennusaikaiset vesipisteet sijoitetaan porrashuoneisiin.  
 isompia määriä vettä ei saa säilyttää huoneistoissa 
 timanttiporauksessa järjestetään jäähdytysveden imurointi 
 työnjohto kiinnittää erityistä huomiota kosteusteknisesti kriittisten rakennedetal-
jien toteuttamiseen 
 
9. Hyvien kuivumisolosuhteiden järjestäminen 
 
Käytetyt menetelmät: 
 
 rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän työnaikainen hyötykäyttö 
 kuivatukseen tarvittavat lisälaitteet 
 varautuminen etukäteen mahdollisten vesivahinkojen vaatimiin toimenpiteisiin 
 betoniliiman poishionta mahdollisimman pian 
 kerrosholvit pidetään puhtaana. 
 lumi, jää sekä vesi poistetaan mekaanisesti mahdollisimman nopeasti (ts. ei anneta 
imeytyä). 
 
10. Kosteusteknisen valvonnan organisointi ja hoitaminen 
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman toteuttamisesta vastaa työmaan vastaava 
työnjohtaja mestari Markku Saari ja työkohdemestarit Lauri Ranto ja Christian Paaja-
nen. 
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11. Kohteen kosteusmittaussuunnitelma 
 
Kohteessa tekevät rakennekosteusmittauksia mittauksiin perehtyneet henkilöt. Raken-
nekosteusmittalaitteiden tulee olla kalibroituja. 
 
Rakennekosteusmittauksia tehdään pääsääntöisesti lattia ja seinärakenteista rakenne-
kosteusmittarilla Vaisala HMI41 -näyttölaite Vaisala HMP42/46, HMP44 -mitta-
anturit, Vaisala HM40 -näyttölaite ja Vaisala HMP40S -mitta-anturi. 
 
Suunnitelmasta ilmenee mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden 
sijainti. 
 
Taulukko 3 Kosteusmittaussuunnitelma 
 
krs tila 1. mit-
taus 
viikko 
2. mit-
taus 
viikko 
3 mittaus 
viikko 
4 mittaus 
viikko 
1 vrk 
ennen 
päällys-
tystä 
1 2 huoneistoa      
2 2 huoneistoa      
3 2 huoneistoa      
4 2 huoneistoa      
5 2 huoneistoa      
6 2 huoneistoa      
7 2 huoneistoa      
8 2 huoneistoa      
 
Kosteusmittausten tulokset dokumentoidaan seuraavasti: 
 
 mittaustulokset kirjataan erilliseen liitteeseen. 
 kosteusmittausdokumentit ja mittauspöytäkirjat arkistoidaan tarkastusasiakirjan 
liitteeksi. 
 kosteusmittauksen suorittajat. 
 apuna käytetään pintakosteusmittaria. 
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